

УТВЕРЖДАЮ:
Министр здравоохранения
Ульяновской области
_____А.В. Гашков
«___»_____2022г.

Региональная дорожная карта реализации Всероссийского проекта «#ДоброВСело»

№ п/п	Мероприятия	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Мониторинг потребности в добровольческой помощи в фельдшерско-акушерских пунктах.	1. Сбор и анализ полученной от муниципалитетов информации; 2. Формированием единого списка населенных пунктов для проведения проекта;	до 13 апреля	Министерство здравоохранения Ульяновской области Главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области Кирилина Л.Ю.

2.	Предоставление организаторам проекта утвержденных план-графиков	1. Направление сведений с указанием даты, географии и информации о планируемых мероприятиях	до 14 апреля	Министерство здравоохранения Ульяновской области
3.	Утверждение плана-графика мероприятий в рамках проекта	1. Проведение общего совещания с участниками проекта	до 14 апреля	Министерство здравоохранения Ульяновской области
4.	Формирование региональной команды участников выездов	1. Согласование списка медицинских специалистов, выезжающих в населенные пункты согласно план-графику; 2. Набор волонтеров из числа: - Участников ВОД «Волонтеры-медики» (медицинский и обучающий блоки) - Партнерских организаций и общественных движений (немедицинский блок).	до 14 апреля	Министерство здравоохранения Ульяновской области Региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»
5.	Старт Проекта	1. Начало реализации акции	22 апреля	Министерство здравоохранения Ульяновской области Региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»

6.	Реализация проекта в муниципалитетах	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация выездов по утвержденному графику; 2. Организация мероприятий в соответствии с рекомендуемыми сценариями; 3. Осуществление подомовых обходов ветеранов ВОВ, раздача информационных памяток, формирование списков потребностей согласно анкете и проблем для дальнейшего их направления в соответствующие инстанции. 	22 апреля – 07 октября	<p>Министерство здравоохранения Ульяновской области</p> <p>Региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»</p>
7.	Проведение общего заседания региональной рабочей группы для подведения итогов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ отчетности по проекту; 2. Согласование и утверждение отчетных документов для предоставления организаторам проекта. 	8 ноября	<p>Министерство здравоохранения Ульяновской области</p> <p>Региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»</p>
8.	Предоставление сведений об итогах проекта.	1. Направление организаторам сведений о реализации проекта в регионах по утвержденной форме.	до 13 ноября	<p>Министерство здравоохранения Ульяновской области</p> <p>Региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»</p>
10.	Предоставление промежуточной отчетности	1. Направление на официальную почту проекта промежуточных итогов реализации проекта по предоставленной форме не позднее 13-го числа каждого месяца.	в течение всего проекта	Региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»

Главный внештатный специалист
по первой помощи Министерства
здравоохранения Ульяновской области

Л.Ю.Кирилина